

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
Муниципальной владимирской области
«8 №-а ШОП Школа»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 8»
М.Н. Балин

Приказ МБОУ «СОШ № 8»
№ 195 от 19.05.2021 г.

**Дорожная карта создания Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»**

| | | | | |
|---|---|------------|-------------|--|
| 1 | Крупный ремонт дефектов стен, потолков | 17.06.2021 | 19.06.2021 | Косарев И.К Бригада МКУ «ГУНО» |
| 2 | Штукатурка стен, потолков | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Косарев И.К Бригада МКУ «ГУНО» |
| 3 | Шпатлевка стен | 23.06.2021 | 24.06.2021 | Косарев И.К Бригада МКУ «ГУНО» |
| 4 | Шлифовка, грунтовка. Покраска стен (изменение цветовой концепции в соответствии с требованиями к созданию центров «Точка роста») | 25.06.2021 | 29.06.2021 | Косарев И.К Бригада МКУ «ГУНО» |
| 5 | Монтаж вертикальных жалюзи | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Косарев И.К Мартюшев П.Е |
| 6 | Прием, проверка и размещение оборудования | Июль 2021 | Август 2021 | Платонова А.С Пешко Е.В Мартюшев П.Е |
| 7 | Сборка и укомплектование кабинета поставленной мебелью в соответствии с дизайн-проектом и фирменным стилем центра «Точки роста» | Август | Сентябрь | Платонова А.С Пешко Е.В Мартюшев П.Е |

Создание кабинета формирования цифровых и гуманитарных компетенций (модернизация кабинета №210 (Химия), площадь 71м²)

| | | | | |
|---|--|------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | Крупный ремонт дефектов стен, потолков | 01.07.2021 | 03.07.2021 | Мартюшев П.Е Бригада МКУ «ГУНО» |
| 2 | Штукатурка стен, потолков | 05.07.2021 | 10.07.2021 | Мартюшев П.Е Бригада МКУ «ГУНО» |

| | | | | |
|---|---|------------|-------------|--|
| 3 | Шпатлевка стен | 11.07.2021 | 13.07.2021 | Мартюшев П.Е Бригада МКУ «ГУНО» |
| 4 | Шлифовка, грунтовка. Покраска стен (изменение цветовой концепции в соответствии с требованиями к созданию центров «Точка роста») | 15.07.2021 | 17.07.2021 | Мартюшев П.Е Бригада МКУ «ГУНО» |
| 5 | Монтаж вертикальных жалюзи | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Дудов Н. В Мартюшев П.Е |
| 6 | Прием, проверка и размещение оборудования | Июль 2021 | Август 2021 | Платонова А.С Пешко Е.В Мартюшев П.Е |
| 7 | Сборка и укомплектование кабинета поставленной мебелью в соответствии с дизайн- проектом и фирменным стилем центра «Точки роста» | Август | Сентябрь | Платонова А.С Пешко Е.В Мартюшев П.Е |